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[bookmark: _Toc180504627]Objective of and background 
to this guide

Many organisations want to implement PV projects on roofs or land. This guide will take you through the preparatory stages, setting out steps and choices, and providing lists of consultants that can assist you. 

This guide is one of three documents that complement 
the ‘Template for purchase requirements and award criteria’ 
	I. Preparatory stages of a PV project (this guide)

	II. Preparing a tender for a PV project, and explanation of the Template

	III. Sustainability aspects and market scan of the more sustainable solar panels


A draft of the ‘Template for purchase requirements and award criteria’ is also available. It is created as a spreadsheet that can be attached as in tender/RFQ documentatioon, after adjusting a number of project specific fields.  

Objective of this guide
 
The objective of this guide is to help users carry out PV projects offering:
· better financial conditions
· a longer working life
· better sustainability

[bookmark: _Toc180504628]Why 
PV projects are all too often poor value for money. Further, sustainability aspects of solar panels themselves are often not taken into consideration – think of the use of PFAS and other harmful materials, the technical working life, the carbon footprint, environmental issues and working conditions.  


[bookmark: _Toc180504629]Edits requested!  Please send us an email to” bigbuyers@eurocities.eu 
This guide is a draft version/ . It was created in the Netherlands and thereafter auto-translated without checks from native speaking PV experts. Therefore improper words will be used. Further, in your country the regulations, permits and subsidies will be different from those in the Netherlands, which were auto-translated. So the guide certainly does contain mistakes and needs to be improved. In addition, the lists in the Annexes with names of consultants/experts need to be completely modified as these are mostly Dutch organisations. It would be great if you can help us with lists consultants/experts from your country. The solar trade association in your country may help you here.

[bookmark: _Toc180504630]Responsibility
This guide was drawn up on the initiative of the Dutch Public Buyers Group for Sustainable PV. This Buyers’ Group consists of the Dutch Public Procurement Expertise Centre, PIANOo, and is made possible by the Ministry of Infrastructure and Water Management. . The Buyers’ Group is headed by Bart-Jeroen Bierens and Michiel Mensink from the Netherlands Enterprise Agency .

[bookmark: _Toc180504631]Disclaimer 
The purpose of this guide is to provide assistance and support to private organisations and contracting authorities when preparing calls for tenders for PV projects. The guide was drawn up using recent insights from the sector. It may be necessary for individual calls for tenders to include criteria that are not in the guide or to adjust criteria, for example due to specific circumstances or preconditions. Both the guide and the criteria are used under the contracting authorities’ own responsibility. Users cannot make any claim based on the accuracy and completeness of the content or derive any rights therefrom. 

Authors Michiel Mensink and Marcello Passaro 
Copyright Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2023













[bookmark: _Toc180504632]Въведение 

Проектите за фотоволтаични системи обикновено преминават през следните етапи: 

Настоящото ръководство е съсредоточено върху етап I: предварителното проучване.

Необходимо е да вземете главните решения по време на предварителното проучване, след което е възможно ефективното изготвяне на покана за участие в търг или RFQ („искане на котировки“). Можете да адаптирате Образеца на изисквания и критерии за възлагане според Вашия проект и да го добавяте като приложение към RFQ или поканата за участие в търг. 

В ръководството са разгледани следните теми:
· Проучване за осъществимост — размер на проекта, товароносимост на покрива, присъединяване към мрежата
· Размер на проекта и ограничения на търга (за публични субекти)
· Избор на собственост или наем на квадратни метри? 
· Финансиране
· Решения относно експлоатационния етап — поддръжка и наблюдение 
· Продължителност и излизане от употреба на проекта 
· Контрол на качеството

В следващата версия на ръководството се надяваме да включим и:
· Системи за управление на енергията 
· Съхранение (батерии)
· Зарядни точки (ако са комбинирани с проект за фотоволтаични системи)








[bookmark: _Toc180504633]Предварителното проучване 

На този етап определяте проекта в общи линии, а също и неговите потребности и изисквания. 
   Съвет 1: Ползвайте услугите на технически консултант!
В приложение 1 ще намерите списък на техническите консултанти, които могат да Ви помогнат с първоначалните етапи. Разбира се, това не е необходимо, ако Вие или Вашата организация имате достатъчно експертен опит и знания.
Моля, имайте предвид: списъкът не е изчерпателен — има много консултанти, които все още не са включени!  
Можете да гледате на предварителното проучване като на поетапен план: 

 I. Предварително проучване 


	1.  Преглед  



	· Списък на обектите
· Измервания на покрив/парцел
· Снимки и график на поддръжката 
· Товароносимост на покрива, присъединяване към мрежата и използване 

	2.  Примерно проектиране   


	· Брой панели и капацитет на обект
· Проект на икономическа обосновка
· Примерни спецификации

	3.  Собственост и

процес на подбор  

  

 
	· Концесия/отдаване под наем?  
· Пряко възлагане? 
· Национална или европейска покана за участие в търг?

	4.  Разрешения и

присъединяване към мрежата 
	· Изискват ли се екологични разрешения? 
· Увеличаване на присъединяване към мрежата? 
· Зарядни точки? EMS [Система за енергийно управление] или батерии?

	5. Оборот, субсидии, финансиране 

и застраховки
	· Продажба на електроенергия; SDE++ [Схема за стимули за устойчиво производство на енергия и климатичен преход] или други субсидии? 
· Финансиране (вътрешно + външно)? 
· Застраховане

	6. Въпроси, свързани с устойчивостта 
	· Аспекти на устойчивостта на слънчевите панели
· Екологични проблеми 
· Условия на труд 

	7.  Изпълнение и осъществяване
	· SCIOS Обхват 12 
· Други тестове и проверка

	8. Поддръжка и наблюдение
	· Поддръжка
· Наблюдение



[bookmark: _Toc180504634]Стъпка 1 Преглед

Първата стъпка от проекта е да се извърши преглед на наличните покриви или парцели, включени в проекта. Можете да направите това (отчасти) сами или с помощта на технически консултант (вж. съвет 1). Когато става въпрос за множество обекти, общ преглед често бива представен в таблица заедно със снимки и карти за всеки обект. 

[bookmark: _Toc180504635]1.1 Общи положения 
· Адрес на обекта 
· Кратко описание на обекта
· Приблизителни размери на площта на фотоволтаичната система (дължина х широчина) 
· Възможна начална дата за инсталиране и крайна дата, ако е приложимо 

[bookmark: _Toc180504636]1.2 Съображения от гледна точка на електроенергията
Заедно с управителя на обекта/сградата уточнете: 
· Има ли собствено потребление? Има ли присъединяване към мрежата на този обект?
· Размер на присъединяването към мрежата на този обект (например 3 х 80 А)
· Собствено потребление на електроенергия на обекта 
· Очаквани промени в потреблението на електроенергия
· Евентуално: необходимост от зарядни точки

[bookmark: _Toc180504637]1.3 Снимки и карти
Подгответе цифрово досие с карти на обекта, сателитни снимки и снимки отблизо, включително 
на всякакви пречки. 

[bookmark: _Toc180504638]1.4 Планиране 
Заедно с управителя на обекта/сградата уточнете: 
· Поддръжка в голям мащаб — например подмяна на покрива 
· Планове относно парцелите/покривите — в бъдеще планирано ли е строителство/развойна дейност? 

[bookmark: _Toc180504639]1.5 Товароносимост на покрива
Допустимата товароносимост на тавана е важен параметър за проекти от типа „Zon-op-Dak“ [Слънце на покрива]. В Нидерландия около половината от всички покриви не са подходящи за стандартна фотоволтаична система, тъй като баластът, който не позволява на панелите да бъдат издухани от покрива, е твърде тежък. 
 

Ако покривът е твърде нестабилен, има различни решения, включително:
· фотоволтаична система, при която не се използва баласт, а която се закрепва върху покрива
· гъвкави слънчеви панели, които се залепват за покрива 
· специални леки слънчеви панели (например Solarge) или специални системи за закрепване
· Укрепване на структурата на покрива
Допустимата товароносимост на покрива може да бъде обяснена или изчислена от изпълнителя или архитекта на сградата/покрива; в противен случай може да се определи от независим консултант по сградна физика или строителен инженер.

  Съвет 2: В приложение 2 ще намерите списък на независимите експерти, които могат да Ви помогнат с това.  


[bookmark: _Toc180504640]Стъпка 2. Примерно проектиране

Ако Вашата организация има богат опит с проекти за фотоволтаични системи и подходящ софтуер, можете да го направите и сами, но в противен случай следва да използвате услугите на технически консултант.

На този етап определяте примерните спецификации на фотоволтаичната инсталация; това е важно, за да се осигури по-голяма яснота на задачата, което на свой ред дава възможност на договарящите се страни да подадат по-точна оферта в по-кратък срок.  

[bookmark: _Toc180504641]2.1 Определяне на максималния брой слънчеви панели и максималното генериране на електроенергия 
· Определете посоката — на изток-запад или на юг, или друга посока — 

            на слънчевите панели 
· Примерен брой слънчеви панели на обект
· Определете максималния брой панели  
· Определете максималната мощност на обект 
· Определете максималното годишно производство на електроенергия 
· Проверете дали максималното производство на електроенергия е съобразено със съществуващата връзка

[bookmark: _Toc180504642]2.2 Съставете общата рамка на икономическата обосновка
· Примерна инвестиция за монтиране на фотоволтаичната система: на Wp и общ размер в хиляди евро. 
· Присъединяване към мрежата: да се адаптира или не? 
· Ако ще се адаптира: примерен график от оператора на мрежата 
· Добив: SDE++ схема или друга субсидия? 
· В случай на SDE++: проверете до колко мощности за променлив ток можете да свържете в най-добрия случай;  

това са най-много 50 %, понякога 70 % от мощностите за постоянен ток 
· Добив: Прогнозирайте намаление на количеството електроенергия, която ще бъде закупувана, и икономиите на разходи 
· Добив: Прогнозиране на приходи от продажбата на слънчева енергия 
· Евентуално: Как да се справите с отрицателните цени — система за енергийно управление? 




[bookmark: _Toc180504643]2.3 Определяне на примерното производство на електроенергия, разходите по проекта и броя слънчеви панели 
Често ще е необходимо да изчислите примерните спецификации няколко пъти, преди да ги определите окончателно, отчасти защото това зависи от различни целеви стойности и ограничения. Примерните спецификации са: 
· Общият капацитет на слънчевите панели (мощност за постоянен ток) 
· Мощностите за променлив ток на инверторите 
· Годишното производство на електроенергия 
· Примерните разходи по проекта (мощност за постоянен ток в Wp x 1 EUR на Watt)



[bookmark: _Toc180504644]2.4 По желание
· Разделяне на обектите на етапи 
· Евентуално: избор на еднолицеви/двулицеви слънчеви панели 
· Евентуално: за „Sun-on-Land“/„Sun-on-Water“: система за проследяване на слънцето?




[bookmark: _Toc180504645]Стъпка 3 Собственост и отправяне на покана 

за представяне на оферти/възлагане на обществена поръчка 

В предишните две стъпки се определят в общи линии размерът и планът на проекта. Тук е важно да се прецени дали Вие самите искате да сте собственик на фотоволтаичната инсталация, или да отдавате под наем покривната повърхност или парцела земя в рамките на споразумение за концесия. В такъв случай въпросът е как да бъде избран доставчик или договаряща се страна.  

[bookmark: _Toc180504646]3.1 Собственик или наемател?
Ако сте наемател, ще получите определена цена на квадратен метър на година. Предимство: това Ви пести много време. 

Потенциалните недостатъци са, че няма да се възползвате в толкова голяма степен от финансовите облаги, свързани фотоволтаичната инсталация, че нямате особен контрол върху инсталацията и че ще се откажете от гъвкавостта. Затова, ако на по-късен етап поискате да направите нещо друго с покрива или парцела, може да се окажете обвързани от договор с наемател. 

[bookmark: _Toc180504647]3.2 За публични организации: възлагане на обществена поръчка или пряко възлагане?
 Тази точка не се отнася до дружества или други частни организации. Частните организации могат просто да поискат редица потенциални договарящи се страни да отправят оферти.  


При всички случаи, когато се отправя искане за стандартни оферти, е необходима и програма с изисквания. „Образецът на изисквания за покупки“ също е напълно подходящ за тази цел. 


Законът за обществените поръчки от 2012 г. [Aanbestedingswet 2012] се прилага за обществените поръчки на (частично) публични институции в Нидерландия. Колкото по-голям е проектът, толкова по-малко са вариантите за възможни процедури. Някои процедури (като например пряко възлагане) не са разрешени над определен праг. 

Прагът зависи от вида на проекта: „Строителни работи“ или „Доставка/Услуга“. 

Видът зависи от насочеността на проекта: 
· Доставка 
· Доставка единствено на слънчеви панели  
· Инсталиране единствено на електрическата система и компонентите на постояннотоковата страна
· Инсталиране единствено на електрическата система и компонентите откъм страната на променливото напрежение 


· Строителни работи
· Договарящата се страна носи пълна отговорност за изпълнението на проекта 
· Съчетание от проектиране, доставка и строителни работи: -> строителни работи
Освен това за някои организации са приложими други специфични прагови стойности. 
Затова параграфът по-долу следва да се разглежда само примерно.  

Моля, имайте предвид: Тези суми са валидни за 2023 г. През 2024 г. сумите вероятно ще бъдат 
малко по-високи. 

· Обикновено пряко възлагане 
· За Доставки: 	< 50 000 EUR
· За Строителни работи: 	< 150 000 EUR
Проекти от малък мащаб могат да бъдат възлагани пряко на една страна, например едно обикновено дружество, което извършва инсталиране, или който и да е друг местен доставчик. 
Предимства: Кратко време за изпълнение, ниски процедурни разходи, възможност за договаряне, гъвкавост

Недостатъци:	 Възможно е съотношението цена/качество да не е най-доброто, риск от конфликт на интереси. 

· Процедура по пряко възлагане на множество доставчици 
· За Доставки на децентрализирани (частично) публични институции: < 215 000 EUR
· За Доставки на организации от, наред с другото, сектора на водите, енергетиката или транспорта: < 431 000 EUR
· За Строителни работи: < 1 500 000 EUR
Искане на оферта от множество доставчици. Възлагане на „Икономически най-изгодната оферта“. 
Предимства: Кратко време за изпълнение, ниски процедурни разходи, възможност за договаряне, гъвкавост   
Недостатъци: Много оференти не виждат поканата; няма възможност за договаряне. 
· Национална процедура: със или без кръг за подбор
· За Доставки на децентрализирани (частично публични) органи: < 215 000 EUR
· За Доставки на организации от, наред с другото, сектора на водите, енергетиката или транспорта: < 431 000 EUR
· За Строителни работи: < 5 382 000 EUR
Обявление за обществена поръчка на TenderNed, а вероятно и в търговски списания и вестници. Когато се използва кръг за подбор, често пет доставчика се приканват да подадат оферта.  

Предимства: Голяма конкуренция, съотношение цена/качество в съответствие с пазара; обективност; прозрачност

Недостатъци: Дълго време за изпълнение, значителни процедурни разходи, малко гъвкавост.    


· Европейска покана за участие в търг: със или без кръг за подбор.  
Обявление на TenderNed. Когато се използва кръг за подбор, често пет доставчика се приканват да подадат оферта. 
 Предимства: Целият пазар може да подава оферта; висок конкурентен натиск; обективност; прозрачност 
Недостатъци: Дълга процедура; високи процедурни разходи в случай на (твърде) много подадени оферти; не е възможно договаряне, малко гъвкавост 

За повече информация относно националните прагови стойности: https://www.pianoo.nl/nl/inkoopproces/aanbestedingsprocedures/nationale-procedures/circulaire-grensbedragen-rijksoverheid
За повече информация относно европейските прагови стойности:  

https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/drempelbedragen-europees-aanbesteden


Съвет 3 За по-големи проекти, > 2 MWp, приложение 3 съдържа списък[footnoteRef:1] на дружествата, които извършват инсталиране, организатори на проекти и дружества от сферата на EPC [Energieprestatiecontracten — Договори за спестяване на енергия с гарантиран резултат] с опит с по-мащабни проекти в Нидерландия.  [1:  Настоящият доклад е във версия 1.0 и на по-късен етап може да бъдат добавени допълнителни имена. ] 











[bookmark: _Toc180504648]Стъпка 4 Разрешения и присъединяване към мрежата 

Тази стъпка ще бъде посветена на екологичните разрешения и разрешенията за строеж, а също и в нея ще се разгледат някои възможности за присъединяване към мрежата.

[bookmark: _Toc180504649]4.1 Разрешения
Много проекти биват забавяни поради това, че не са подадени (навреме) заявления за екологични разрешения.  

Ето защо е най-добре да се подадат заявления за необходимите разрешения колкото е възможно по-рано в процеса. 

Това може да доведе до допълнителни изисквания: 
· За проекти от типа Sun-on-Roof обикновено не се изискват екологични разрешения.  

Изисква се разрешение обаче за сградите, обявени за паметници на културата.
   
· За проекти от типа Sun-on-Land може да се изискват следните разрешения и замервания: 
· План за зониране 
· Разрешение за строеж 
· Екологично разрешение 
· Проучване, свързано с екологични въпроси/редки животински видове
· Археологически обекти 
· Проучване на изоставени експлозиви  


· За проекти от типа Sun-on-Water се изискват различни разрешителни: 
· Екологично разрешение 
· План за зониране 
· Разрешение за строеж 

Относно проектите от типа „Sun-on-Water“ имайте предвид: Проекти за фотоволтаични системи не се разрешават за редица видове водни площи заради уязвими или редки видове. Такива площи включват езера, блата, извори и тресавища.  


Затова е от съществено значение първо да се направи консултация с Органа по водите. Органът по водите често определя специфични за проекта изисквания, когато проектът е от типа „Sun-on-Water“[footnoteRef:2]. Освен това винаги следва да имате предвид, че „Sun-on-Water“ все още е сравнително ново понятие. Съществуват много различни системи и материали, но все още няма надеждни критерии или стандартизирани тестове за плаващите системи и системите за инсталация. Дори и във вътрешните води има риск системите да не траят повече от 10—15 години заради вятъра и вълните.  [2:  Вж. също: UvW 2021-XX Praktische handreiking ZOW sjabloon UvW versie jan 2022.pdf (stowa.nl)  

] 


[bookmark: _Toc180504650]4.2 Присъединяване към мрежата: възможности и съображения
Възможностите за свързване с мрежата зависят от броя слънчеви панели, които изберете. Понякога добър вариант е да се монтират по-малко панели от максималния възможен брой, за да не се надхвърлят границите на съществуващото присъединяване към мрежата. 

Следните въпроси и съображения са важни от гледна точка на това да се направи правилният избор:  


· Собствено потребление на обекта

Какво е съотношението на максималната мощност през деня спрямо потреблението на обекта през деня и през зимата и лятото?  


· Адаптиране на присъединяването към мрежата или инсталиране на EMS 

Мощността за променлив ток на инверторите обикновено е 50—75 % от мощността за постоянен ток на слънчевите панели. Ако мощността за променлив ток е по-голяма от присъединяване към мрежата, възможностите са две:  


Възможност 1 — Увеличаване на капацитета за присъединяване към мрежата 

Следва да се консултирате с оператора на мрежата за това колко дълго ще бъде времето за изчакване и да го попитате каква ще бъде цената...  
· времето за изчакване за по-широкомащабно присъединяване към мрежата може да бъде до пет години (!) 
· освен това и авансовите, и годишните разходи могат да бъдат високи, поради което икономическата обосновка ще загуби от своята привлекателност в сравнение с това да останете в рамките на мощността на съществуващото присъединяване.

   

Възможност 2 — Използване на система за енергийно управление (EMS) 

EMS извършва постоянно наблюдение на производството на електроенергия от фотоволтаичната система и на потреблението на електроенергия и гарантира, че в мрежата никога не се връща обратно повече от опредено количество електроенергия.   


· Зарядни точки и електрически автомобили

На обекта има ли зарядни точки за електрически автомобили или планове за поставяне на такива в близко бъдеще? Какво означава това от гледна точка на електрическото свързване? Предвид наличната слънчева енергия, тарифата за електроенергия или присъединяването към мрежата желателно ли е да има „интелигентно зареждане“?  


· Управление на товара

Възможно ли е определени устройства и машини да се управляват по „интелигентен“ начин и да се включват само в определени моменти? Ползи: 
· Оставате в рамките на съществуващото присъединяване към мрежата и за потреблението, и за производството
· Възползвате се от ниските цени и се изключвате от мрежата, когато цените са високи.  

 
· Акумулаторни батерии

Добавянето на акумулаторни батерии към EMS добавя повече възможности. За да остане в рамките на съществуващото присъединяване към мрежата, всяка енергия, произведена отвъд максималната мощност на присъединяване към мрежата, може да се съхранява в акумулаторната батерия. 
Възвръщаемостта от акумулаторните батерии в момента е доста дълга и непредвидима. Икономическата обосновка на различните цели може да бъде анализирана: 1) ограничаване на производството на електроенергия от фотоволтаичната система в рамките на съществуващото присъединяване; 2) ограничаване на процента на собственото потребление на слънчева енергия; 3) финансова оптимизация. 


Съвет 4 В този случай съдействие могат да окажат и специализирани консултанти. Ще намерите (все още неизчерпателен) списък със специализирани консултанти в приложение 4. 

Ако е подходящо да се добавят зарядни точки, батерии или EMS към проекта, следва въпросът дали те да се комбинират с фотоволтаичната инсталация в един договор/покана за участие в търг. Изготвянето на отделен договор или покана за участие в търг за тази цел би могло да намали степента на сложност за клиента и договарящата се страна. 



[bookmark: _Toc180504651]Стъпка 5 Оборот, субсидии, финансиране и застраховане

В предишните стъпки бяха определени техническите спецификации. В тази стъпка ще разгледаме дали проектът е допустим за субсидиите и ще обърнем внимание на финансирането и застраховките. 

[bookmark: _Toc180504652]5.1 Оборот от обратното снабдяване с електроенергия 
В слънчеви периоди повечето фотоволтаични инсталации произвеждат значително повече електроенергия, отколкото 

собственото потребление. 
Следователно излишъкът от електроенергия може да бъде връщан обратно в мрежата. Каква цена можете да постигнете за това обратно снабдяване с електроенергия? Преди имаше възможност за сключване на договор както с фиксирана цена, така и с голям срок. Това осигуряваше висока степен на сигурност, но за жалост вече не съществува 

като възможност.  
 

Трите главни възможности в момента са:
· Чрез договор с доставчик на електрическа енергия (на годишна основа) 

Можете да попитате няколко доставчика на електрическа енергия за стандартен фиксиран договор както за потребление, така и за обратно снабдяване. Срокът обикновено е една година. Не е сигурно по какъв начин ще се развие през идните години плащането за обратно снабдяване. Индикативна цена за обратно снабдяване за лятото на 2023 г., за по-големи фотоволтаични инсталации (>100 kWp): 3—5 цента/kWh 


· Чрез „динамичен“ договор с доставчик на електрическа енергия 

Редица доставчици на електрическа енергия[footnoteRef:3] предлагат „динамичен“ договор, при който цената на kWh варира с всеки изминал час. Като основа за цената на час се използва EPEX цената за ден напред и надценка.  



Моля, имайте предвид: понякога тези цени са отрицателни и ще трябва да платите, ако извършвате обратно снабдяване с електроенергия.  

От януари до края на юли 2023 г. това условие вече е било приложимо за 212 часа — често около обед. За да се избегне плащане за електроенергия, снабдена обратно, може да бъде инсталирана кутия, от която се изключват инверторите по време на часовете с отрицателни цени. По време на часовете, в които има положителни цени на енергията, обикновено ще получите значително по-висока цена от горепосоченото фиксирано възнаграждение за обратно снабдяване.  

 [3:  Например: Tibber, ANWB Energy, NextEnergy, Eneco, EnergyZero, Zonneplan, Frank Energie, Innova] 

· Алгоритмична търговия на пазара EPEX за ден напред и на пазара на дисбалансите 

Възможно е също да бъде сключен договор с търговска платформа[footnoteRef:4]. Дружествата търгуват (обикновено по автоматизиран начин) посредством собствения си софтуер както на пазара EPEX за ден напред, така и на пазара в рамките на деня/на дисбалансите. За тази цел те поставят кутия, която може да изключва или включва инверторите; това решение е на разположение за проекти над определен размер.  [4:  Например: Edmij, Energypool, Scholt, Sympower] 

За всички варианти може да бъде полезно фотоволтаичната система да бъде разпределена между две присъединявания към мрежата: главното присъединяване и второ присъединяване („MLOEA“ — (вариант Meerdere Leveranciers Op Één Aansluiting [множество доставчици към едно присъединяване]). Цялото собствено потребление идва от основното присъединяване, а излишъкът отива към второто присъединяване. Като сключите два отделни договора (с различни енергийни дружества), можете да получите по-висока цена.

[bookmark: _Toc180504653]5.1 Субсидии
Главните схеми за субсидиране са:
· Схема за нетно отчитане

Схемата за нетно отчитане („Salderingsregeling“) се прилага не само за частни лица, но и за много дружества, спортни клубове, офиси и др. Предварителното условие е наличието на „присъединяване с малко потребление“, т.е. присъединяване към мрежата с мощност от по-малко от 3 х 80А. Схемата ще бъде закрита, считано от 2026 г. 


· SDE++  

Със схемата за субсидиране SDE++ правителството гарантира минимална цена за доставката на електроенергия в мрежата за енергия от възобновяеми източници.    

За повечето по-големи фотоволтаични инсталации —аграрно-промишлена инсталация както на покриви, така и на земята, използват тази схема, 

благодарение на която Нидерландия в момента е сред първите 3 държави в света от гледна точка на капацитет на производство на глава от населението.  

За кого е предназначена схемата?   
· Присъединяване към мрежата от най-малко 3 x 80A
· Организациите на централното управление са изключени  


· „Postcoderoos“ [схема на намалена ставка]/ схема „SCE“ 

„Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking“ [Схема за субсидиране на кооперативно производство на електрическа енергия] дава възможност на съседи да изпълняват общ проект за фотоволтаична система върху голям покрив. 


· EIA/MIA/VAMIL 

Тези схеми насърчават дружествата да стават по-устойчиви посредством данъчни стимули, например чрез ускорена амортизация на инвестициите, направени в мерки за подобряване на устойчивостта. 

[bookmark: _Toc180504654]5.2 Финансиране
За повечето проекти „Sun-on-Roof“ собственикът или наемателят на сградата също става собственик на фотоволтаичната система[footnoteRef:5]. Това повдига въпроса за начина на финансиране на проекта; напълно самостоятелно финансиране чрез собствени ресурси или частично чрез външни финансови поддръжници. За външна финансова подкрепа е необходим финансов модел за проекта за фотоволтаична система, в който да са описани приходите и разходите, балансите и паричните потоци за периода на проекта.  [5:  Ако отдавате покрив или парцел земя под наем на организатор на проект за фотоволтаична система, то тогава въпросната страна ще отговаря за финансирането.  ] 


Има две категории финансиране — всяка с различни рискове и възвръщаемост:  

· Чрез заем — нисък риск и ниска възвръщаемост
 

В зависимост от размера на проекта и финансовата подкрепа, от 70 % до 90 % от средствата може да се осигурят чрез заем, често при нисък лихвен процент (от 2 % до 5 %). Това означава, че Вие самите ще трябва да осигурите само 10 % до 30 % от първоначалните разходи за проекта. Приходите от проекта първо ще се разпределят на доставчика на заема. 
 

Обичайни условия: 

· Минимален размер: 1 млн. евро


Финансовите поддръжници често изискват минимален размер поради факта, че отпускането на заем за проект за фотоволтаична система е свързано с много работа. Необходимо е всички финансови и технически подробности да се прегледат, а договорите — да се оценят. Това не е автоматизирана задача и продължава да бъде трудоемка. Поради тази причина финансовите поддръжници прилагат минимален размер на заема за такъв проект (или за редица комбинирани проекти от един и същ собственик).   



· Допълнителни изисквания


Ангажирането на външни финансови поддръжници често означава, че те ще определят допълнителни изисквания, за да сведат риска до минимум. Някои банки например ще финансират фотоволтаични модули само от доставчици от „първо ниво“ по Bloomberg New Energy Finance („BNEF“); статутът „от първо ниво“ дава указание само за финансовия статут, но не дава информация за качеството или устойчивостта [на инсталацията]. 
 


· Като акционер — рисков капитал


Ако банка предостави заем, това често покрива 70 % до 90 % от разходите по проекта.  

Останалите 10 % до 30 % се считат за рисков капитал. Той ще бъде първият, който ще бъде използван в случай на проблеми или ако приходите не отговарят на очакванията. 
  

Организаторите на проекти/EPC често осигуряват част от необходимия капитал; това означава, че те поемат и главния риск в случай на разочароващи резултати. По този начин те придават допълнителна достоверност на факта, че проектът е правилно изготвен.
   

Освен организаторите на проекти има и различни финансови поддръжници, които имат готовност да помогнат, например чрез групово финансиране или определени инвестиционни фондове. 
Преглед на потенциалните финансови поддръжници 

Triodos и ASN Bank, големите търговски банки, държавните банки като BNG и много други специализирани фондове и поддръжници: в Приложение 5 ще намерите списък на финансовите поддръжници2.Значителни рискове, свързани с проекти за фотоволтаични системи: Пожар

Съединителите често са причина за пожари във фотоволтаичните инсталации. Ако например съединителят от мъжки и съединителят от женски тип в кабел с прав ток са от тип MC4, но са изработени от различни производители. Или ако съединителят е неправилно поставен в кабела. Понякога покритието на покрива се подпалва и е възможно върху сградата и съдържанието да останат следи от пожар или дим. Поради постоянния ток в кабелите за постоянен ток (между слънчевите панели и инвертора), веднъж възникнала, електрическата дъга не се отстранява бързо. 

В случай на електрическа дъга съединителите може да достигнат изключително високи температури и да се стопят през покритието на покрива, след което дъгата може да причини възпламеняване на запалимите изолационни материали (като например EPS).  

Пожари на покрива от този тип се гасят трудно и може да разрушат цялата сграда. 

Решенията на този проблем включват: 
· Детектор за електрическа дъга с автоматично изключване (включен в Образеца с изисквания)
· Пожароустойчиви фолиа (като Solardec) и покрития (като Allshields) 
· Пожароустойчив корпус на съединители (като ArcBox).
Има и други важни мерки за свеждане до минимум на риска от пожар: правилните съединители; правилното инсталиране на съединителите; оразмеряването на кабелите; управлението на кабелите; поддръжка и наблюдение и др.
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В зависимост от ситуацията може да са подходящи различни застраховки. Ако плащате за проекта със собствени средства, можете да прецените сами за себе си. Ако в проекта участват банки или други финансови поддръжници, те почти винаги искат „Оперативна застраховка срещу всякакъв риск“ (OAR) , както и договарящата се страна да притежава подходяща застраховка за професионална отговорност (Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering — AVB).

По-долу ще намерите кратко описание на четири подходящи вида застраховки. 

За „Sun-on-Roof: Застраховка срещу пожар 
Редица пожари в сградите през последните години се дължат на фотоволтаични инсталации. Премиите за застраховка на сгради и съдържанието им често се увеличават в резултат на повишения риск от пожар след поставяне на фотоволтаична инсталация на покрива. Понякога застрахователят може да определи допълнителни изисквания (напр. детектор за електрическа дъга). Изискванията трябва да бъдат включени в поканата за участие в търг или в описанието на договора.


Съвет. Важно е да попитате на ранен етап какви са разходите за нови или адаптирани застрахователни полици. В някои случаи премиите могат да бъдат толкова високи, че икономическата обосновка за проекта за фотоволтаична система да стане нерентабилна. Това е било причина за неуспеха на различни 

проекти за фотоволтаични системи.
  

Оперативна застраховка срещу всякакъв вид риск (OAR)
Тази застраховка се сключва от самия клиент. Тя защитава от:
1. Повреда на инсталацията на слънчевия панел 

Застраховката OAR покрива щети на фотоволтаичната инсталация в резултат на външни непредвидени обстоятелства като: пожар, буря, удар от мълния, кражба или вандализъм.
2. Загуба на производство 

В случай на повреда на фотоволтаичната инсталация, може да мине известно време, преди тя да бъде поправена или заменена, което може да доведе до загуба на приходи. Застраховката OAR покрива също загуба на приходи в резултат на щети.

Застраховка за професионална отговорност (AVB)
В изискванията на проекта за фотоволтаична инсталация обикновено е предвидено, че договарящата се страна трябва да притежава подходяща застраховка за професионална отговорност, за да осигури финансово обезпечение, в случай че се установи, че е отговорна за всякакви щети, възникнали по време на строителните работи.  
 

Някои примери за покритие:
1. Щети на имущество Щети на имущество на клиента (автомобили, сграда и др.), причинени от инцидент по време на строителните работи. 
2. Телесно нараняване Ако човек претърпи физическо нараняване в резултат на действията на изпълнителя. Това покрива медицински разходи и всякакви компенсации за вреди.
3. Юридически такси Покрива, наред с другото, адвокатски хонорари и разходи за юридически услуги, ако дружеството е страна по съдебно производство. 
Покритието и условията на AVB варират в зависимост от застрахователното дружество и от вида на дружеството.

Застраховка CAR („Всички застрахователни рискове за строителен обект“) 
Монтажниците/EPC трябва да имат сключена и платена застраховка CAR с достатъчно покритие (например: 1 млн. евро/поне стойност, равна на стойността на договора). Като клиент можете също да изберете сами да сключите застраховка CAR. Тя осигурява същото покритие, но Вие „държите нещата под контрол“. Застраховката покрива рискове, различни от тези, които покрива AVB.

В приложение 9 се съдържа кратко резюме на това, което покрива застраховката CAR. 
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В точка 6.1 се разглеждат накратко аспектите на устойчивостта на слънчевите панели, а в точка 6.2 — екологичните аспекти на парковете за слънчева енергия и плаващите фотоволтаични инсталации.  


В настоящия документ не се разглеждат монтажните материали и инверторите. Монтажните материали са изработени предимно от алуминий или стомана, които могат лесно да се рециклират. Алуминият често вече е произведен от рециклиран алуминий. Все още няма много информация относно разликите в полезния живот и здравината. Устойчивите аспекти на инверторите и фундаментите ще бъдат разгледани в бъдеща версия на настоящия документ.

[bookmark: _Toc180504657]6.1 Аспекти на устойчивостта на слънчевите панели
По-долу ще намерите обобщение на основните аспекти на устойчивостта. Тези теми са разгледани подробно в документа „Аспекти на устойчивостта и преглед на пазара на по-устойчиви слънчеви панели“, в който се споменават също и по-устойчивите варианти за продажба, като са посочени допълнителните разходи.

Съвет. Следва да прецените кои аспекти на устойчивостта са най-важни за Вашата организация на предварителния етап. Горепосоченият документ ще Ви помогне да направите оценка на допълнителните разходи, свързани с определени изисквания, както и въздействието върху броя на доставчиците и икономическата обосновка.   



	Проблем
	Обяснение
	В Образеца с изисквания?

	Въглероден отпечатък на фотоволтаичните панели 
	Различава се с коефициент 4 между общо 20-те най-големи производители на фотоволтаични панели: около 300 — 1200 kg COCO2/kWp.  

В Нидерландия за инсталации, поставени през 2024 г., времето за възвръщаемост на CO2 на стандартните слънчеви панели е 8 до 20 години (в зависимост от предположенията).  

Този срок е от 2 до 4 години за панелите с нисък въглероден отпечатък.   

Тези панели са с 5-20 % по-скъпи.
	Стандартно изискване: 550 kg CO2 на kWp съгласно „Опростената оценка на въглеродните емисии“.  

 

Бонус точки: за нисък въглероден отпечатък:

	Вредни материали, които могат да се избегнат
	Гърбът на много стандартни слънчеви панели е изцяло покрит със слой PFAS, което представлява риск от замърсяване на почвата. Освен това припоят често съдържа олово, а стъклото — антимон.   

Слънчевите панели без PFAS са широко достъпни. Съществува и малък брой слънчеви панели, които не съдържат нито олово, нито антимон.  
	Стандартно изискване: Без PFAS. 


Бонус точки:  

Безоловен припой, стъкло без антимон.


	Полезен живот 
	Техническият полезен живот на много слънчеви панели, включително тези от производители „от ниво 1“, вероятно е 10 до 15 години.  

Полезен живот от поне 30 години също е напълно възможен при използване на висококачествени материали и здрав дизайн.  

Тези слънчеви панели са с 10 % до 15 % по-скъпи. 
	Бонус точки: 30 години гаранция на продукта, подкрепена с тестове.


	Условия на труд във веригата на доставките.
	В Синдзян е документиран принудителен труд, свързан с производството на слънчеви клетки. Съществуват различни инициативи, които имат за цел да се установи дали производител или неговите доставчици използват принудителен труд (Споразумение на SER [Социален и икономически съвет на Нидерландия] за международни стандарти за отговорно бизнес поведение по отношение на правата на човека; „Инициативата за управление на слънчевата енергия“ на SolarPower Europe).   
	Изискванията и обективните критерии все още са в процес на разработване. 

	По време на монтажа на панелите 
	Монтажът на слънчеви панели в Нидерландия понякога е свързан с експлоатация на работници мигранти. 
	Изискване: Кодекс за поведение на доставчика.

	Кръговост
	Разработени са различни идеи и концепции като „Дизайн за рециклиране“, включително ангажимент за използване на определен процент рециклирани материали. 
	Изискванията и обективните критерии все още са в процес на разработване.

	Излизане от употреба
	Смяна с други панели само в случай на дефект. На фондация OPEN [Организация на Нидерландия за отговорност на производителите в случай на електронни отпадъци (OPEN)] трябва да бъде платена (задължителната) вноска за обезвреждане. 
	Изискване: платена е вноска за обезвреждане.
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„Sun-on-Water“ 

„Sun-on-Land“
Слънчевите панели във фотоволтаични инсталации на земята с ориентация изток-запад понякога са разположени толкова близо един до друг, че до земята не може да достигне почти никаква светлина или вода; това води до изчезване на живите организми в почвите под панелите. Би имало огромна разлика с малко повече пространство за светлина и дъжд. За повече информация вж.:
https://zoninlandschap.nl/u/files/ZonneparkenBeterOntwerpTNOV2.pdf

TNO разработи изпитване на почвата, при което се извършва проверка на това дали е възможно да има достатъчно живи организми в почвата в зависимост от местоположението, ориентацията и разстоянието между редовете. Също така от слънчевите панели от типа „стъкло—стъкло“ също има известна полза, ако слънчевата светлина може да преминава през ръбовете на панела и да достига до земята. В Образеца вече е посочено също, че съотношението на земно покритие за по-малки проекти трябва да бъде по-малко от 70 % и че трябва да има разстояние от най-малко 2 cm между панелите (за дъждовна вода). По-мащабните проекти трябва да издържат изпитването на почвата на TNO. 

Биологичното разнообразие може да се насърчава чрез определени билки, растения или треви, чрез политика на косене или чрез поставяне на хотел за насекоми.  

Моля, имайте предвид: консорциумът „Sun-on-Land“ работи върху екомаркировка за паркове за слънчева енергия (EcoCertifified); във връзка с това скоро ще бъдат изложени редица насоки. 

Агроволтаични (или агрофотоволтаични) уредби
Освен това се натрупва опит в комбинирането на селско стопанство и производството на електроенергия от фотоволтаични системи („агроволтаична уредба“). Използват се различни решения: от редове вертикално ориентирани слънчеви панели до навеси от слънчеви панели над овощни дървета. Агроволтаичните уредби все още са на ранен етап на развитие.

„Sun-on-Water“
В рамките на консорциума „Sun-on-Water“ организации като Deltares и Сдружението на регионалните органи по водите [Unie van Waterschappen] също проучват екологичните аспекти на плаващите фотоволтаични инсталации. Тези проучвания са все още в ранен етап и все още не е ясно дали е нужно да се определят изисквания по отношение на околната среда. За повече информация вж.:  www.zonopwater.nl

[bookmark: _Toc180504659]Стъпка 7 Изготвяне и изпълнение 
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Вие и Вашата организация решавате кога може да започне работата по проекта за фотоволтаична система; има ли други строителни работи, които трябва да се вземат предвид? 

Освен това обсъдете с консултант каква би била реалистичната дата за изпълнение. В нея трябва да се вземат предвид времето, необходимо за поканата за участие в търг, и възлагането на договора, както и изграждането на инсталацията. 
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Проверка по „Обхват 12“
При изпълнението на всички проекти, независимо дали са големи или малки, на покриви, на земя или във водата, е важно независима страна да извърши проверка на безопасността в съответствие с протокола SCIOS от Обхват 12 (стандарт IEC62446).

При тази проверка по „Обхват 12“ се проверява безопасността на инсталацията и се докладват всички недостатъци, свързани, наред с другото, с електрическа безопасност, механичната устойчивост на вятър и сняг и защитата от мълнии. В Образеца е посочено като изискване, че договарящата се страна впоследствие ще коригира всички установени недостатъци („несъответствия“). 

Бихме ви препоръчали своевременно да поискате оферти за проверка по Обхват 12. Може да е трудно да се намери инспектор точно преди изпълнението и тарифите може да са по-високи.  

Съвет. В качеството си на клиент Вие винаги следва сами да организирате проверката по Обхват 12. В приложение 6 се съдържа списък с организации, които могат да извършват проверка по Обхват 12. 



Широкомащабни проекти: Изпитвания на произволни слънчеви панели и одити на предприятието
Широкомащабните проекти (по-големи от 1 MW) понякога също са обект на изпитвания на произволни слънчеви панели и 

одити на предприятието. 
Следва да прецените дали да включите това в поканата за участие в търг, като по този начин договарящата се страна ще носи отговорност за организирането на изпитванията, или да не го включвате в поканата, а да го организирате сами. 

Изпитвания на произволни слънчеви панели Слънчевите панели понякога се доставят с по-ниска мощност от посочената в придружаващата документация. Понякога са възникнали видими или невидими повреди във фабриката или по време на превоза. Може да стане така, че това да струва скъпо за големите проекти.  

При големи проекти се подлагат на изпитване известен (много малък) набор от слънчеви панели след пристигането им в Нидерландия и преди одобряването им за монтаж. При тези изпитвания се проверява качеството на доставените слънчеви панели. 

Изследват се неща като:
· съвпада ли посочената пикова мощност във ватове — посредством „флаш тест“
· има ли твърде много микропукнатини, които увеличават вероятността от бързо понижаване на качеството — посредством тест за електролуминесценция
· извършване на визуален оглед на модула — чрез проверка на сглобката и довършителните работи
· извършване на проверка на използваните модулни материали — чрез проверка на спецификацията. 
Одит на предприятието често се извършва и за много големи проекти (по-големи от 20 MWp). Това включва независима проверка на качеството на поръчаната партида слънчеви панели по време на производствения процес във фабриката. 

Изпитванията на произволни слънчеви панели и одитите на предприятието (често в Китай) са скъпи. За проект с мощност от 10 MW това може да означава от 4 000 до 6 000 EUR за изпитванията на произволни слънчеви панели и от 5 000 до 8 000 EUR за одита на предприятието. 

Приложение 7 съдържа списък с организации, които могат да извършват произволни изпитвания или одити на предприятия2.  


За по-малки проекти допълнителните разходи обикновено не си струват предвид риска. 

Освен това е възможно и стандартно в договора или поканата за участие в търг да бъде включена фиксирана гаранция за доходност за първите 2 до 4 години. 







[bookmark: _Toc180504662]Стъпка 8 Поддръжка, наблюдение и излизане от употреба

Експлоатационният етап започва, когато проектът за фотоволтаични системи се изпълнява и произвежда електричество. Решенията във връзка с тази фаза се вземат на предварителния етап, така че съответните изисквания се включват или не в списъка с изисквания. 

Често се става така, че от монтажникът/EPC, който е извършил монтажът на фотоволтаичната система, се изисква да осигури 2 до 4 години поддръжка и наблюдение. Това дава стимул за изпълнителя да предостави висококачествен монтаж с висок коефициент на производителност. 
Поддръжката и наблюдението също могат да се възложат отделно. Понякога те се извършват и от вътрешния технически отдел. 
Приложение 8 съдържа списък2 с организации, които извършват поддръжка и наблюдение. 

Поддръжка и ремонт
Тази информация включва, наред с друго: 
· Проверка и почистване на инвертора, ако е необходимо
· Проверка на кабелите и кабелните канали 
· Проверка на конструкцията 
· Подмяна на всички дефектни слънчеви панели, ако е необходимо
Почистване
В Нидерландия слънчевите панели рядко се почистват — дъждът ги измива. Освен в изключителни случаи (напр. множество птици наоколо), разходите за почистване не се оправдават от допълнителния добив. 

Наблюдение
Оперативната фаза включва бързо откриване и разрешаване на всички проблеми. Собствениците на жилища често използват своето приложение за смартфон, за да проверят дали инверторът или фотоволтаичната инсталация работят правилно. За по-малки проекти това прави техническият отдел или обикновеното дружество, което извършва монтаж. За големи проекти може да се окаже разходоефективно да наемете специализирана компания, която да извършва това.  

Наблюдението включва дистанционно отчитане, наред с другото,
· на инвертора и електромерите,
· и сравняване с добива от съседните системи няколко пъти в годината,
· за по-големи проекти за проверка на слънчевите панели се използва дрон с инфрачервена камера 

Вноска за обезвреждане и подмяна на слънчевите панели
Образецът с изисквания гласи, че клиентът плаща задължителната вноска за обезвреждане на слънчевите панели на фондация OPEN. Освен това слънчевите панели трябва да останат монтирани възможно най-дълго, за да бъде забавено изменението на климата. В крайна сметка при производството на панели се отделя много CO2 и поради това постигането на възвръщаемост по отношение на CO2 при слънчевите панели 

може да отнеме години.

Ето защо се препоръчва слънчевите панели да се отстраняват, едва след като започнат да дават по-малко от около 80 % от първоначалния си добив. Висококачествените слънчеви панели ще генерират повече от 80 % от първоначалния си добив за най-малко 25 до 30 години. 
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	kW
	киловат

	ВН
	Високо напрежение
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	киловат час

	НН
	Ниско напрежение
	PV
	Фотоволтаичен

	AC
	Променлив ток
	PR
	Коефициент на производителност

	DC
	Постоянен ток
	EN
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	Isc
	Ток на късо съединение
	c-Si
	Кристален силиций

	°C
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	POA
	Плоска решетка

	CE
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	MW
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	В&O
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	ИП
	Искане за представяне на предложение
	STC
	Стандартни условия на изпитване 

(25 C, 1 000 W/m2 излъчване)

	UV
	Ултравиолетов
	TMY
	Типична метеорологична година

	Impp
	Ток в точката на максималната мощност
	Vmpp
	Напрежение в точката на максималната мощност

	IR
	Инфрачервен — напр. в дроновете се използват IR камери за качествени проверки
	PL
	Фотолуминесценция

	ESG
	Екологичен, социален, управленски
	AQL
	Допустима пределна точка за качество

	ИзП
	Изисквания за производство
	RTB
	Готов за изграждане

	BAFO
	Най-добра окончателна оферта
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Приложение 1 — Технически консултанти2

Моля, имайте предвид: Списъкът по-долу не е изчерпателен. Не сме проучили опита, качеството или тарифите на изброените по-долу консултанти. 

	Дружество
	Място на установяване
	За контакти
	Електронна поща

	Encon
	Nijmegen, NL
	
	

	Straight Forward
	Urmond, NL
	
	

	Pulsar Power
	Herentals, BE
	
	

	3E
	Brussels, BE
	
	

	DNV
	Arnhem, NL
	
	

	Sunzest Solar
	Rotterdam, NL
	
	

	Solar Chills
	Haarlem, NL
	
	

	DevCon Ecosystems
	Zaandam, NL
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	






[bookmark: _Toc180504665]Приложение 2 — Консултанти по сградна физика, строителни инженери, специализирани в товароносимост на покрива2

Моля, имайте предвид: Списъкът по-долу не е изчерпателен. Не сме проучили опита, качеството или тарифите на изброените по-долу консултанти. 

	Дружество
	Място на установяване
	За контакти
	Електронна поща

	Dakbestek Adviesburo
	Vught, NL
	
	

	Van Doorn Dakspecialist
	Rilland, NL
	
	

	ABT
	Delft, NL
	
	

	DGMR
	Arnhem, NL
	
	

	Buro Bouwfysica
	Cappelle aan de Ijssel, NL
	
	

	Tritium
	Breda, NL
	
	






[bookmark: _Toc180504666]Приложение 3 — Дружества, които извършват монтаж, 

EPC и организатори на проекта 

за дружествата в сферата на фотоволатичните системи2

Моля, имайте предвид: Списъкът по-долу не е изчерпателен. Не сме проучили опита, качеството или тарифите на изброените по-долу консултанти. 

	Вид на дружеството
	Дружество 
	Уебсайт
	Електронна поща 

	Големи дружества, които извършват електрическо и техническо инсталиране
	Unica
	www.unica.nl
	

	
	Hoppenbrouwers

	www.hoppenbrouwerstechniek.nl
	

	
	Batenburg
	www.batenburg.nl
	

	
	Spie
	www.spie-nl.com
	

	
	Croon Elektrotechniek
	www.croonwolterendros.nl
	

	Големи дружества, които извършват монтаж на слънчеви панели/

EPC

	Zonnegilde
	www.zonnegilde.nl
	

	
	SolarNRG
	
	

	
	Zonnestroom Nederland
	www.zonnestroomnederland.nl
	

	
	Eigen Energie
	www.eigenenergie.net
	

	
	Groenleven
	www.groenleven.nl
	

	
	Ecorus
	www.ecorus.nl
	

	
	SENS
	www.sens-energy.com
	

	
	Други партньори
	www.solarpartners.nl
	

	
	UniSun
	www.unisun-energy.eu
	

	
	Goldbeck
	www.goldbeck.nl
	

	
	KiesZon
	www.kieszon.nl
	

	
	OranjeDak
	www.oranjedak.nl
	

	
	SunProjects
	www.sunprojects.nl
	

	
	Izen
	www.izen.eu
	

	
	Pfzal Solar
	www.pfzalsolar.com
	

	
	Engie
	www.engie.com
	

	
	Belectric
	www.belectric.com
	

	
	ProfiNRG
	www.profinrg.nl
	

	Организатори на проекти
	Groenleven
	www.groenleven.nl
	

	
	Klimaatfonds
	www.klimaatfonds.nl
	

	
	TPSolar
	www.tpsolar.nl
	

	
	GreenIpp
	www.greenipp.com
	

	
	Encavis
	www.encavis.com
	

	
	Tomorrow Energy
	www.tomorrowenergy.nl
	

	
	HVC Groep
	www.hvcgroep.nl
	

	
	Nara Solar
	www.narasolar.com
	

	
	Statskraft
	www.statkraft.com/
	

	
	Pure Energie
	www.pure-energie.nl
	

	
	LC Energy
	
	

	
	Enovos
	www.enovosgreenpower.eu
	

	
	Lightsource BP
	www.lightsourcebp.com/nl/
	

	
	Chint Solar
	www.chintsolar.nl
	

	
	SunVest
	www.sunvest.nl
	

	
	SunProjects
	www.sun-projects.nl
	

	
	Vattenfall
	www.vattenfall.com
	

	
	Ecorus
	www.ecorus.com
	

	
	Eneco
	www.eneco.com
	

	
	Powerfield
	www.powerfield.nl
	

	
	Novar
	www.novar.nl
	

	
	Groendus
	www.groendus.nl
	

	
	IB Vogt
	www.ibvogt.com
	








[bookmark: _Toc180504667]Приложение 4 — Консултанти и доставчици, специализирани в система за енергийно управление, батерии и управление на товара2

Моля, имайте предвид: Списъкът по-долу не е изчерпателен. Не сме проучили опита, качеството или тарифите на изброените по-долу консултанти. 

	Дружество 
	Място на установяване
	За контакти 
	Електронна поща 

	Peta Watts BV
	Rotterdam
	
	

	Lyv energy
	Blaricum
	
	

	European Solar
	Heerenveen
	
	

	Scholt Energy
	www.scholt.nl
	
	

	Odura
	www.odura.nl
	
	

	StoredEnergy
	Schiedam
	
	

	MorePV
	Schoorl
	
	

	Alfen
	www.alfen.com
	
	

	Fudura
	Zwolle
	
	

	Encon
	Nijmegen, NL
	
	










[bookmark: _Toc180504668]Приложение 5 — Поддръжници за 
[bookmark: _Toc180504669]заемен капитал и собствен капитал2

Моля, имайте предвид: Списъкът по-долу не е изчерпателен. Не сме проучили опита, качеството или тарифите на изброените по-долу консултанти. 


	Тип финансиране
	Дружество 
	Уебсайт
	Електронна поща 

	Пасиви
	Commerzbank
	www.commerzbank.com
	

	
	KfW Bank
	www.kfw.de
	

	
	Rabobank
	www.rabobank.nl
	

	
	ING
	www.ing.com
	

	
	Triodos
	www.triodos.nl
	

	
	ASN Bank
	www.asnbank.nl
	

	
	BNG Bank
	www.bngbank.nl
	

	Crowdfunding
	Zonnepanelen Delen
	www.zonnepanelendelen.nl
	

	
	Duurzaaminvesteren
	www.duurzaaminvesteren.nl
	





[bookmark: _Toc180504670]Приложение 6 — Проверки по „Обхват 12“2

Моля, имайте предвид: Списъкът по-долу не е изчерпателен. Не сме проучили опита, качеството или тарифите на изброените по-долу консултанти. 


	Дружество
	Място на установяване
	Уебсайт
	Електронна поща

	Omega Energie Techniek
	Vianen, NL
	www.omega-energietechniek.nl
	

	RJ Inspecties
	Best. NL
	www.rjinspecties.nl
	

	Entheq Inspecties
	
	www.entheq.nl
	

	Wassenaar Inspecties
	Wassenaar, NL
	www.wassenaarinspecties.nl
	

	GreenHero Inspecties en Opledingen
	Dronten, NL
	www.greenhero.nl
	

	Stroomwijs
	Apeldoorn, NL
	www.stroomwijs.nl
	

	Install Keur
	Woerden, NL
	www.install-keur.nl
	

	TUV Nord
	Son, NL
	www.tuvnord.nl
	

	EKCN
	Beverwijk, NL
	www.ekcn.nl
	








[bookmark: _Toc180504671]Приложение 7 — Проверки на предприятието 

и изпитване на произволни слънчеви панели2

Моля, имайте предвид: Списъкът по-долу не е изчерпателен. Не сме проучили опита, качеството или тарифите на изброените по-долу консултанти. 


	Дружество 
	Място на установяване
	Уебсайт
	Електронна поща 

	Sinovoltaics
	Hong Kong, CN
	www.sinovoltaics.com
	

	Odin Spire/Sunchine
	Rotterdam, NL
	www.eternalsunspire.com
	

	CEA
	Shanghai, CN
	www.cea3.com
	

	Solar Tester
	Schinnen, NL
	www.solartester.nl
	

	STS
	Shanghai, CN
	www.sts-certified.com
	

	PI Berlin
	Berlin, DE
	www.pi-berlin.com
	






[bookmark: _Toc180504672]Приложение 8 — Наблюдение, поддръжка 

и ремонти2 

Моля, имайте предвид: Списъкът по-долу не е изчерпателен. Не сме проучили опита, качеството или тарифите на изброените по-долу консултанти. 

	Дружество 
	Място на установяване
	Уебсайт
	Електронна поща 

	Zonnepark Services Nederland
	Utrecht, NL
	www.zonnepark-services.nl
	

	Solora
	Hilversum, NL
	www.solora.nl
	

	Everday
	Rosmalen, NL
	www.everday.eu
	

	Stern Energy
	Schoorl. NL
	Не се прилага.
	








[bookmark: _Toc180504673]Приложение 9 Преглед на застрахователното покритие „CAR“

[bookmark: _Toc180504674]Раздел I: Строителните работи
Строителните работи са тези, които са договорени в договора за строителство. Застрахователната сума за строително-монтажните работи включва разходите за ремонт с цел възстановяване до състоянието преди повредата. 
 

Рискове, които покрива полица „CAR“: наводнения, вятър, земетресения, щети от вода и мухъл, строителни дефекти и небрежност. 
Нормалното износване и изхабяване и умишлената небрежност не се покриват. 
 

Специално прекъсване на експлоатацията (незадължително) 


Това покрива всички финансови загуби на застрахованата страна в резултат на прекъсване на договорената работа, което води до забавяне на планираното начало на търговските операции.

Раздел II: Отговорност
Клаузата относно отговорността покрива отговорността на застрахованата страна и други страни — например изпълнителите — спрямо трети страни за свързани събития за изпълнението на работата, като например:
· телесно нараняване
· загуба, повреда или унищожаване на материална собственост.

Освен това съществува и отговорността на застрахованите страни една спрямо друга. Ако договарящата се страна причини вреда на клиента (като и двамата са застраховани по полицата), договарящата се страна може да предяви иск по полицата, тъй като отговорността ѝ спрямо клиента е покрита от нея. 

Раздел III: Съществуващо имущество на клиента 
Повреда на съществуващото имущество на клиента в резултат на застрахованите строителни работи. Това означава, че щетите са пряка последица от извършените строителни работи.

Раздел IV: Материали на изпълнителя 
Повреда на оборудването на изпълнителя в резултат на външни събития, като буря, пожар и кражба. Това оборудване включва скелета, рамки, кабини, навеси, инструменти и др., които са необходими на обекта като част от строителните работи. Тук не се включва следното: ветроходно и плаващо оборудване, влекове, булдозери, кранове и други транспортни средства с механично задвижване. 

Заглавие V: Имущество на ръководството и персонала 
Щети на лично имущество, собственост на ръководството и персонала на застрахованата страна, настъпили на обекта и причинени от външни събития, като например бури и кражба. Тук не се включва следното:
· пари в брой и ценни документи, и др.,
· превозни средства без придвижващо устройство.

Раздел VI Транспорт 
Настоящият параграф включва повреда или кражба на строителни материали по време на транспортиране.

Важният фактор за покритието в този раздел е, че:
· транспортът се заплаща от застрахованата страна и на неин риск;
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· покритието трябва да важи от товаренето до разтоварването на обекта.
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I. Предварително проучване


II. Покана за участие в търг   


III. Изпълнение на проекта за фотоволтаична система


IV. Оперативен етап


V. Излизане от употреба/разглобяване 
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